




# Solution retenue

- Variante Saut-de-mouton :





# Planification projet

PHASES DU PROJET		2009				2010				2011				2012				2013				2014				2015				2016				2017				2018			
		9	10	11	12	—	=	≡	≧	—	=	≡	≧	—	=	≡	≧	—	=	≡	≧	—	=	≡	≧	—	=	≡	≧	—	=	≡	≧	—	=	≡	≧				
Idée de projet		procédure																																							
Projet général (A)		activité																																							
Approbation par la centrale		procédure																																							
Approbation par le Conseil Fédéral		procédure																																							
Projet définitif (A)		activité																																							
Approbation par la centrale		procédure																																							
Approbation par le SG DETEC		procédure																																							
Pub. FAO et traitement des recours		procédure																																							
Projet de détail (A)		activité																																							
Approbation des plans		procédure																																							
Procédure d'appel d'offre		procédure																																							
Préparatifs d'exécution		activité																																							
Réalisation 75 %		activité																																							
Réalisation 100 %		activité																																							
Bouclement provisoire		activité																																							
Bouclement définitif		activité																																							