


CEVA – Carouge – Bachet

Nouvelle phase de travaux

INFO-04



La station de Carouge-Bachet

Le Bachet est un pôle majeur d'entrée et de sortie du canton de Genève. Il est donc nécessaire de garantir, dans la mesure du possible, la continuité des réseaux de transports de même que celle des réseaux d'alimentation en souterrain (eau, gaz, électricité, téléphone, fibre optique...). Ces contraintes impliquent la réalisation de travaux, depuis la surface, par petites zones successives. L'illustration ci-dessus représente l'emplacement de la halte sous le carrefour du Bachet, ainsi que les différentes zones de travaux concernées.

PHASES EN COURS

D'avril à août 2012, les travaux se sont déroulés dans les zones A et F. Dans cette dernière zone, les réseaux de surface (trams) et souterrains (eau, gaz, électricité, fibre optique...)

ont été déviés et une partie de l'enceinte de la halte a été construite. Enfin, les rails de tram ont été déplacés sur cette portion « terminée » de la halte.

Dès le mois de septembre, les travaux continuent sur la zone A et débutent sur les zones B, G et H.

La zone B étant située à faible profondeur sous le tunnel du Bachet de l'autoroute de contournement, des déviations de circulation sont nécessaires. Pour plus de renseignements, se référer à la fiche d'information spécifique aux mesures de circulation sur l'autoroute (disponible sur le site CEVA dès le 28.08).

Une des extrémités de la halte de Carouge Bachet se situe sous la route de la Chapelle (zone H). Pour la réaliser, il est nécessaire de fermer la route de la Chapelle, ainsi que le passage par le P+R. Pour minimiser l'impact des travaux, une fois cette partie de l'enceinte de la halte réalisée, la surface sera remise en état et la route de la Chapelle rendue à la circulation.

Début des travaux: 03/09/2012

Durée: 8 mois



Impacts

FERMETURE DE LA ROUTE DE LA CHAPELLE

L'extrémité de la route de la Chapelle sera fermée aux véhicules motorisés, dans les deux sens, entre la route de St-Julien et le chemin de la Chaumière dès le 3 septembre 2012. Les cheminements piétonnier et cycliste, ainsi que l'accès des véhicules de transports publics au bâtiment TPG seront conservés.

Le trafic de transit est dévié à la hauteur de la route de Saconnex d'Arve. La route de la Chapelle restera accessible pour les riverains et les cycles entre la route de Saconnex d'Arve et la route de St-Julien (voir travaux collecteur Lancy). La route de la Chapelle sera restituée au trafic au terme des 8 mois de travaux.

FERMETURE DU PASSAGE PAR LE P+R

Le transit par l'ancien P+R sera également fermé dès le 3 septembre 2012 et pour toute la durée des travaux CEVA, soit jusqu'en 2017. Des déviations seront mises en place via les réseaux existants.

ACCÈS CHEMIN DU GUI

La nouvelle phase de chantier nécessite d'élargir les emprises. L'accès au chemin du Gui se fera donc du côté du Trèfle-Blanc.

TPG

Les quais et les voies du tram 12 ont été déplacés. La «portion» de station située en dessous des nouvelles voies ayant été réalisée, les quais ne seront plus déplacés durant le chantier de la halte de Carouge-Bachet.

En raison de la fermeture de la route de la Chapelle, le parcours de la ligne 46 est modifié entre les arrêts Bachet-de-Pesay et Bellins. Pour plus de détails sur cette ligne, se référer aux informations des TPG (www.tpg.ch).

TRAVAUX COLLECTEUR LANCY

Indépendamment de CEVA, la Ville de Lancy effectue des travaux le long de la route de la Chapelle, en amont du carrefour du Bachet, entre la route de Saconnex d'Arve et le chemin de la Chaumière. Pour toute information concernant ce chantier se référer aux fiches info travaux de Lancy (www.lancy.ch).

POUR EN SAVOIR PLUS

www.ceva.ch

+41 (0)22 731 01 00 (répondeur)

info@ceva.ch